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Anotace bakalářské práce 
KUBÍK, R. Revitalizace panelového objektu P1.11: bakalářská práce. Ostrava VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta Stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2011, 78s. 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Rykalová 
 
Bakalářská práce řeší modernizaci fasády a výplní otvoru panelového domu P1.11. 
Fasáda je řešena pomocí kontaktního zateplení z šedého polystyrénu. Povrchová úprava 
je navrţena ze silikonové omítky. Veškerá stávající okna se demontují a nahradí 
se plastovými okny s izolačním trojsklem. V praktické části práce se řeší úpravy otvorů pro 
usazení nových výplní a provedení zateplovacího systému. Dále je zpracován rozpočet 
veškerých prací a harmonogram, který zaznamenává celý průběh stavby. Teoretická část 
je rozdělena na dvě části. První část je vypracována podle zákona 499/2006 Sb. –  
„ O dokumentaci staveb“. Druhá část řeší technologický postup zateplení objektu. Cíl práce 
je sníţení nákladů na vytápění, prostřednictvím kontaktního zateplovacího systému a dále 
změna vnějšího vzhledu celého domu. 
 
 
Annotation of bachelor thesis 
KUBÍK, R. Revitalization prefab building P1.11: Bachelor thesis . Ostrava VŠB – Technical 
University of  Ostrava, Faculty of Building, Department of building construction, 2011, 78p. 
Bachelor thesis head: Ing. Eva Rykalová 
 
Bachelor thesis deals with modernization of the facade and filling the hole prefab 
building P1.11. The facade is designed to help contact padding gray polystyrene. The surface 
texturevis designed silicone plaster. Original windows are dismantled andmreplaced with plas
tic insulating triple glass windows. The practical part deal with the hole is modified for 
the positioning of new panels andinsulation system design. It is prepared the budget 
and schedule, which describesmthemwholemprocess works. Themtheoretical part is divided i
nto two parts. The first part is made pursuant to the law 499/2006 Coll. - „The documentation 
of buildings“. The second part deals with technological process of building insulation. The 
thesis objective I reduce heating costs by using the contact insulation system and changing the 
appearance of the building. 
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Seznam zkratek a symbolů 
 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
cm Centimetry 
ČEZ České Energetické Závody 
č. Číslo 
Kg Kilogram 
Kč Koruna česká 
m Metr 
m
2
 Metr čtvereční 
m
3
 Metr krychlový 
mm Milimetr   
OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 
Sb. Sbírka  
SMP Severomoravské plynárny 
°C Stupeň celsia 
V Volt 
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1. Úvod 
Vzhledem k neustálému zvyšování cen za energie na vytápění, jsem se rozhodl 
vypracovat plán pro zateplení fasády panelového domu. 
 
Cílem této bakalářské práce je sníţení spotřeby energie na vytápění celého panelového 
domu a změna vnějšího starého vzhledu na nový barevnější a klimatický odolnější vzhled. 
 
Nejdříve je potřeba vypracovat tepelně technické výpočty, podle kterých se navrhne 
tepelná izolace fasády. Po vhodném návrhu se vypracuje výkresová dokumentace bakalářské 
práce. Ta bude rozdělena do dvou částí. V první části vypracuji studii celého panelového 
domu. V druhé části se zaměřím na podrobnější řešení jednotlivých částí práce,  
které vzniknou při realizaci zateplení.  Do výkresů původního stavu domu se zakreslí bourací 
práce. Poté se vypracuje nový stav objektu. Do této části se zobrazí nové konstrukce, 
zateplení a výplně otvorů.  
 
V textové části bakalářské práce se zaměřím na vypracování časového plánu zateplení 
objektu. Také vypočtu sumu všech provedených prací, a proto vytvořím i poloţkový rozpočet.  
 
Celá dokumentace bude vypracována pro pořízení stavebního povolení. Abychom ho 
získali, musí být dokumentace vypracována podle zákona 499/2006 Sb. – „O dokumentaci 
staveb“.  
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
2. Průvodní zpráva 
 
 
2.1 Identifikace stavby, stavebníka a zpracovatele dokumentace, základní 
charakteristika stavby a její účel 
 
Druh, účel a místo stavby, základní údaje o jejím členění: 
Název stavby:  bytový dům na J. Maluchy 93, Ostrava-Dubina 700 30 
Místo stavby: ulice J. Maluchy 93, Ostrava-Dubina 700 30, kraj Moravskoslezský 
Druh stavby: zateplení panelového domu včetně výměny oken a drobné stavební úpravy 
Jméno a adresa stavebníka: 
Bytové druţstvo, J. Maluchy 93, Ostrava-Dubina 700 30 
Jméno, adresa zodpovědného projektanta: 
Kubík Radek, Opavská 290, 747 19 Bohuslavice 
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem  
č. 183/2006 Sb., a to dle přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb. §110 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona – tzv.: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. 
 
Je tvořena také v souladu s faktem, ţe investor bude ţádat o finanční podporu z dotace 
titulu „ ZELENÁ ÚSPORA“ nebo programu „NOVÝ PANEL“ či v kombinaci obou – výdaji 
na projekt, které mohou být hrazeny v případě splnění veškerých podmínek. 
 
 
2.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
 a o majetkoprávních vztazích 
 
Bytový dům se nachází v zastavěném území města Ostrava-Dubina, na ulici J. Maluchy. 
Dům je součástí proluky bytových domů. Projekt řeší zateplení domu a výměnu oken a proto 
nebyly provedeny geologické průzkumy ani měření radonu. Inţenýrské sítě budou ponechány 
stávající. Jedná se o jednotnou kanalizaci, plyn, vodu, elektřinu a telekomunikaci (kabelová 
televize, připojení na internet a telefon). 
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Parcelní čísla a druhy stavebního pozemku. 
Tab. 1.1 parcely katastru nemovitosti (KN) 
Číslo parcely Druh pozemku Vlastník 
76/5 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 
Bytové druţstvo J. Maluchy 93, J. Maluchy 22/93, 
Ostrava, Dubina, 700 30 
Katastrální území Dubina u Ostravy (okres Ostrava-město) 798894. 
 
 
2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 
- provedené průzkumy 
Místní prohlídka stavby + doměření stávajícího stavu 
 
- napojení na dopravní infrastrukturu 
U bytového domu je vybudováno parkoviště (parcela č. 76/43, vlastník Statutární město 
Ostrava), které je napojeno na ulici Jana Maluchy (parcela č. 96/16, vlastník Statutární město 
Ostrava). 
 
- napojení na technickou infrastrukturu 
Objekt je pomocí dosavadních přípojek napojen na stávající sítě. 
 
 
2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Územní řízení nebylo poţadováno, jedná se o zateplení a výměnu oken na bytovém 
domě. 
 
Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 
známé poţadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou 
 na základě jejich poţadavků následně doplněny. 
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2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Při zpracování projektové dokumentace projektant vycházel ze zákona č. 183/2006 Sb. 
– Stavební zákon, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. – technické řešení stavby není 
v rozporu s těmito poţadavky. 
 
 
2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 
 odst. 1 stavebního zákona 
 
Územní řízení nebylo poţadováno, jedná se o zateplení panelového domu včetně 
výměny oken a drobné stavební úpravy. 
 
 
2.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 
Stavba není vázaná ani nevyvolává ţádné související a podmiňující stavby na daném 
území. 
 
 
2.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Doba výstavby a termín dokončení stavby bude určen stavebníkem. 
Postupu výstavby: 
- odstranění stávajícího okapového chodníku 
- postavení lešení, demontáţ venkovních parapetů, oplechování atik a markýz 
- demontáţ oken i s vnitřními parapety a dveří a následné osazení nových oken a dveří 
- oprava vnitřního ostění a osazení nových vnitřních parapetů 
- demontáţ lodţiového zábradlí a dlaţby na nich, provedení vyzdívky na lodţiích 
- provedení zateplení fasády a natáhnutí armovací tkaniny  
- montáţ nových parapetů, oplechování atiky a markýz 
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- provedení hydroizolační stěrky a poloţení dlaţby na lodţiích 
- natáhnutí omítky, úklid a umytí oken 
- montáţ systémového zasklení lodţií 
- úklid a demontáţ lešení  
- odkopáni zeminy kolem domu po horní okraj základu, očištění nosného zdiva 
- zateplení suterénní části, zasypání a zhutňování zeminy 
- provedení armovací tkaniny a provedení omítky 
- nový okapový chodník a terénní úpravy 
 
 
2.9 Statické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše 
budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a 
nebytových 
 
Podlahové plochy a obestavěné prostory: 
Zastavěná plocha:  240,47 m2 
Obestavěný prostor: 4881,54 m3 
Počet bytů:  Bytový dům má 17 bytových jednotek 
Odhadovaná cena veškerých prací je 3,5 milionu Kč. 
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3. Souhrnná technická zpráva 
 
 
3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 
3.1.1 Zhodnocení staveniště 
 
Bytový dům se nachází v zastavěném území města Ostrava-Dubina, na ulici J. Maluchy. 
Dům je součásti proluky bytových domů. Příjezd k domu je moţný přes parkoviště, 
které je napojeno na ulici J. Maluchy. Jedná se o 7 podlaţní bytový dům. Jedno podlaţí  
je částečně zapuštěno v zemi a slouţí jako sklepní prostory. Střecha domu je plochá, 
dvouplášťová. Půdorysné rozměry domu jsou 21,375 x 11,25 m. Dům je orientován západní 
stranou k ulici J. Maluchy. Na pozemku se nenachází ţádná vzrostlá zeleň, kterou je nutné 
skácet, aby se mohlo zateplení realizovat. 
 
 
3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Bytový dům je situován na parcele č. 76/5. Podélná osa objektu (orientace západ-
východ) je kolmá k ose ulice J. Maluchy. K domu je moţné přijet přes parkoviště, 
které se nachází na jiţní straně. Na parkoviště se dá přijet s ulice J. Maluchy.  
 
Půdorysný tvar domu je ve tvaru obdélníku. Objekt má 7 podlaţí z nich jedno slouţí 
jako suterén.  
 
Vstup do objektu je z jiţní strany. Dům má také zadní vchod na severní straně. 
Hlavními dveřmi lze vejít do chodby, ze které je moţný vstup do kočárkáren a schodišťového 
prostoru. Po vystoupání sedmi schodů je moţné vejít dveřmi na schodiště, ze kterého lze jít 
 do dvou bytů, suterénu, druhého patra anebo výtahu. 
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Do bytu ve východní části objektu je moţné vejít z jiţ zmíněného schodiště. Vchodové 
dveře spojují schodiště s chodbou bytu. Po chodbě vlevo lze vejít do kuchyně, z ní dále 
 do obývajícího pokoje, který je největší místností bytu. V jihovýchodní časti bytu je loţnice 
 se vstupem do lodţie. Přístup do loţnice je z obývacího pokoje. Koupelna a záchod  
jsou uprostřed bytu. V koupelně se nachází vana a umyvadlo, záchod je však od koupelny 
oddělen. Z chodby je moţné dostat se i do druhé loţnice. 
 
Druhý byt se nachází v západní části domu. Uspořádání bytu je obdobné jako u bytu 
 ve východní časti objektu, jen s rozdílem, ţe tento byt má o jednu loţnici více.  
 
Chodbička spojuje mezipodestu  se zadním vchodem.  
 
V druhém patře jsou tři byty. Byt ve východní části zůstal stejný jako byt v prvním 
podlaţí. Druhý byt v západní části, zůstal také stejný, jen má o jednu loţnici méně. Třetí byt 
je uprostřed. Skládá se z chodbičky, ze které se dá jít do koupelny (záchod, vana, umyvadlo), 
loţnice a obývacího pokoje. Z obývacího pokoje lze vstoupit do kuchyně.  
 
Bytový dům má šest obytných podlaţí, z nich pět je stejných jako druhé podlaţí. 
Z posledního podlaţí je vylez do strojovny výtahu. Ze strojovny je vstup na střechu. 
 
Do suterénu se dá dostat pouze po hlavním schodišti anebo výtahem. Suterén 
 je rozdělen na tři části. V západní časti se nacházejí sklepní boxy, dvě technické místnosti 
 a sušárna. Jiţní část suterénu má v podnájmu DALKIA. Ve východní části jsou opět sklepní 
boxy, technická místnost a kolárna. 
 
 
3.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 
Stávající bytový dům 
Dům je proveden jako příčný nosný systém. Nosné stěny jsou smontovány 
z ţelezobetonových panelů v modulu 3,0; 3,6 a 4,2 m. Obvodový plášť je sendvičový. 
Tvoří ho 70 mm ţelezobetonu, 80 mm pěnového polystyrenu a 150 mm ţelezobetonu. Stropy 
jsou plné, z ţelezobetonu tloušťky 150 mm. Střecha byla nejprve plochá, dvouplášťová, 
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odvětrávaná s ţivičnou krytinou. V nedávné době byla střecha modernizována. Bylo 
provedeno její zateplení a nová hydroizolační folie. 
 
Stavební úpravy 
Kolem celého objektu bude vytrhán okapový chodník a po dokončení veškerých prací 
bude poloţen nový. U zadního vchodu bude vybourána příčka mezi oknem a dveřmi, a bude 
vyzděna nová příčka z Ytongu. V celém objektu budou demontovány okna, balkónové dveře  
a vchodové dveře a budou nahrazeny novými (viz. výpis prvků). Současně s demontáţí oken 
 se demontují vnitřní a venkovní parapety. Po zabudování oken se osadí nový vnitřní parapet, 
venkovní parapet se provede aţ po zaizolování objektu. V lodţiích bude vysekána stávající 
dlaţba. Vyzdí se nové zábradlí s tvárnic Ytong tloušťky 100 mm. Nanese se hydroizolační 
stěrka a poloţí se nová dlaţba. Lodţie bude chráněno proti klimatickým podmínkám 
jednoduchým zasklením Optimi. Celý objekt bude zaizolován fasádním polystyrenem 
EPS 70 F šedým, tloušťky 50 mm. Na tento polystyren se natáhne základní vrstva 
weber.therm elasti s armovací tkaninou. Po zatvrdnutí se nanese podkladní nátěr 
weber.podklad A a finální vrstvu bude tvořit weber.silikon. Poté se odkope zemina kolem 
domu aţ k základu. Nosné zdi se očistí od zeminy a nalepí se soklové desky tloušťky 40 mm. 
Po zatuhnutí se zemina nasype zpět do výkopu a zhutní se. Na soklové části, nad terénem, 
 se natáhne základní vrstva weber.therm elasti s armovací tkaninou. Po zatuhnutí se nanese 
podkladní nátěr weber.podklad A, a na něj finální úprava weber.pas marmolit. Znečištěná 
zemina se odstraní a bude nahrazena novou. Poloţí se okapový chodník.  
 
 
3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
- napojení na dopravní infrastrukturu 
U bytového domu je vybudováno parkoviště (parcela č. 76/43, vlastník Statutární město 
Ostrava), které je napojeno na ulici Jana Maluchy (parcela č. 96/16, vlastník Statutární město 
Ostrava) 
 
- napojení na technickou infrastrukturu 
Objekt je pomocí stávajících přípojek napojen na stávající sítě. 
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3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 
území 
 
Jedná se o stávající bytový dům. Stání osobních vozidel je vyřešeno přímo před domem 
na parkovišti (parcela č. 76/43, vlastník Statutární město Ostrava), které je napojeno na ulici 
Jana Maluchy (parcela č. 96/16, vlastník Statutární město Ostrava). 
 
Poddolování 
Staveniště se nenachází v oblasti s důlní činností. 
 
 
3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 
 
-ochranu proti hlukům a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen pouţívat především stroje a mechanizmy 
v dobrém technickém stavu a jejichţ hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 
zástavby nesniţuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 
ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). Budou pouţity kompresory na elektrickou 
energii umístěné v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 
 
- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíţdějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění 
ploch a komunikací (zemina, betonová směs, apod.). Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit 
kropením. Případné znečištění komunikací musí byt okamţitě odstraněno. Na staveništi 
 u výjezdu ze stavby bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíţdějících 
 ze stavby.  
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-ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících 
 ve výfukových plynech škodliviny v mnoţství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisu 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů 
 se spalovacími motory omezovat na nejmenší moţnou míru. Provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motoru. 
 
- ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména 
o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. 
 
 
3.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
 a komunikací 
 
Řešení není součástí bakalářské práce. 
 
 
3.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
Jedná se o stávající objekt, tudíţ nebyly provedeny průzkumy. 
 
Byla pouze provedena prohlídka stavby s doměřením a ověřením stávajícího stavu. 
 
Podkladem pro zpracování této projektové dokumentace byly výkresy projektu pro 
stavební povolení předané majitelem objektu. 
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3.1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
Jedná se o stávající objekt, nebylo provedeno polohopisné ani výškopisné zaměření. 
 
 
3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 
Stavba není členěna na stavební objekty. 
 
 
3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Během výstavby dojde ke zhoršení ţivotního prostředí vlivem hluku stavebních 
mechanizmů a zvýšení pracnosti při bouracích pracích. 
 
Samotný provoz nepředstavuje ţádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod 
 a nemá ţádnou hlukovou zátěţ. 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a budovy. 
 
 
3.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 
části 7. 
 
Při přípravě a provádění stavebních a montáţních prací je nezbytné dodrţovat tyto 
zákony a vyhlášky: 
 
Zákon 309/2006 Sb. „Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při práci“ – kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
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 nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy, zákon o zajišťování dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. „Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 na staveništích“. 
  
V rámci realizace stavby se vychází ze současných zákonných norem, jeţ přesně 
definují základní poţadavky, parametry, pomůcky a doplňky pro zajištění bezpečnosti 
 a ochrany zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se zejména o následující: 
- Zákon 262/2006 Sb. – „Zákoník práce“, hlava 5 
- Vyhláška č. 207/1991 Sb. – „Novela vyhlášky o zajištění bezpečnosti práce 
 a technických zařízení“  
- Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 č. 148/2006 Sb. 
- související technické normy ČSN 743305 ochranné lešení. Prostředky pro vázání, 
zavěšení a uchopení břemena. ČSN 342000 Všeobecné předpisy pro ochranu 
 před nebezpečným dotykovým napětím 
Při provádění stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona 
 č. 114/1992 Sb. - „O ochraně přírody a krajiny“ a v souladu s ČSN DIN 18920 ochrana 
stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Pouţity techniky – doporučení: 
- hydraulické kladivo, kompresor, elektrické bourací kladivo, segmentové shozy, 
kontejnery na stavební suť, lešení. Další materiály upřesní dodavatel stavby a zpracovatel 
technologického a pracovního postupu. 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
- pracovní oděv, pracovní přilba, pracovní obuv, pracovní ochranné brýle, pracovní 
rukavice. Stanovení osobních ochranných prostředků na stavbě vychází z ustanovení zákona 
č.262/2006 Sb. – „Zákoník práce“ § 104 a souvisejících předpisů a analýzy rizik na pracovišti. 
 
Doprava: 
- nákladní motorová vozidla schválená pro jízdu na pozemních komunikacích 
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Svislá doprava: 
- mechanizmy, nakladače – speciální stavební stroje 
 
Komunikace musí být udrţované v čistotě. Při výjezdu na veřejnou komunikaci musí 
být udrţované i vozidla vyjíţdějící ze stavby.  
 
Vedoucí stavby zajistí koordinaci pracovních činností z hlediska BOZP a všem 
zhotovitelům na stavbě bude dán vypracovaný plán BOZP (nechá vypracovat dodavatel 
stavby) k dispozici. Tento plán BOZP bude prokazatelným způsobem vedoucím stavby 
projednán se zhotoviteli. Zhotovitelé pak prokazatelným způsobem seznámí s tímto plánem 
všechny své zaměstnance, kteří ztvrdí seznámení do prezenční listiny, která bude přílohou 
plánu BOZP. Vedoucí stavby musí na staveništi trvale po celou dobu provádění stavebních 
prací zabezpečit na úseku BOZP dodrţování poţadavků vycházejících ze zákona  
č. 262/2006 Sb. – „Zákoníku práce“, zákona č. 309/2006Sb. - „o BOZP“ nařízení vlády 
 č. 591/2006 Sb. –„Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“  
a jeho příloh č. 1 -5. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – „O podrobnějších poţadavcích 
 na pracoviště a pracovní prostředí“ včetně jeho příloh. 
 
Lešení: 
Mohou postavit jen osoby mající platný lešenářský průkaz a o postaveném lešení musí 
být vystaven protokol o stavbě lešení. Dále musí být zajištěny pravidelné odborné prohlídky 
stanovené v průvodní dokumentaci a to vţdy po změně polohy nebo mimořádné události. 
 
Montáţ lešení musí být prováděna podle návodu na jeho montáţ a to po jednotlivých 
patrech, přičemţ před započetím montáţe vyšší podlahy musí být niţší podlaha úplně 
vybavena úplným zábradlím a ţebříky jejichţ sklon nesmí být menší neţ 2,5:1. 
 
Po ukončení montáţe lešení musí být odběratelem provedena prohlídka a sepsán zápis – 
„Protokol o převzetí a způsobilosti lešení k uţívání“ nebo musí být proveden zápis 
 do Stavebního deníku o stejném obsahu. 
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Další povinnosti zhotovitele: 
Zhotovitel stavby zajistí prostřednictvím stavbyvedoucího na staveništi pořádek 
 a čistotu v rozsahu potřebném pro zajištění BOZP u všech osob na stavbě. Zejména zajistí, 
aby komunikace byly čisté a byla zajištěna jejich bezpečná schůdnost. 
 
Dále prokazatelně předá dalším zhotovitelům stavebních prací vypracovaný plán BOZP, 
který se zhotoviteli projedná a bude striktně dodrţovat jeho plnění. Kaţdý zhotovitel bude 
smluvně zavázán informovat hlavního zhotovitele stavby a zadavatele stavby o všech 
okolnostech znemoţňujících dodrţení tohoto plánu. 
 
Kaţdý zhotovitel musí vést evidenci svých zaměstnanců a tu denně zapíše 
 do stavebního nebo montáţního deníku. 
 
 Všichni pracovníci musí byt vybaveni OOPP zejména pracovní přilbou v návaznosti 
 na analýzu a vyhodnocení rizik při práci a dalšími OOPP dle seznamu OOPP pro příslušnou 
pracovní funkci ve smyslu nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – „Poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků“. 
 
Při pouţíváni elektrického nářadí toto nářadí musí být v naprosto dobrém technickém 
stavu a po platné revizi dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610. 
 
Při pouţití stavebního vrátku musí být vrátek ukotven tak, nestanoví-li výrobce jinak, 
 ţe hmotnost zátěţe pouţité pro stabilizaci vrátku nesmí být menší neţ dvojnásobek 
 jeho hmotnosti. Obsluha vrátku musí být prokazatelně proškolena o jeho obsluze.  
 
 
3.2 Mechanická odolnost a stabilita  
 
Stavební úpravy jsou navrţeny tak, aby zatíţení nových konstrukcí působících 
v průběhu výstavby a uţívání nemělo za následek zřícení stavby, její částí nebo větší stupeň 
nepřípustného přetvoření. Tuto skutečnost dokládá statické posouzení. 
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3.3 Požární bezpečnost 
 
Poţární bezpečnost stavby musí být posouzena poţárním specialistou a výsledky 
hodnocení pak doloţeny. 
 
 
3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Základní poţadavky na ochranu zdraví a ţivotního prostředí a jejich splnění uvádí 
kapitola 3.1.6. 
 
Dle zákona č.100/2001 Sb. - „O posuzování vlivů na ţivotní prostředí“ a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 
č.93/2004 Sb. – „Změna zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí“ není třeba posuzovat 
stavbu z pohledu vlivu stavby na ţivotní prostředí. Svým charakterem stavba nepatří do 
záměrů uvedených v příloze 1 této právní úpravy, která toto vyţaduje. 
 
Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb. - „O odpadech a o změně některých dalších zákonů“ ve znění pozdějších 
předpisů (zákon č.275/2002 Sb. – „Změna zákona o odpadech“) a dle vyhlášky Ministerstva 
ţivotního prostředí č.383/2001Sb. - „O podrobnostech nakládání s odpady“. Odpady vzniklé 
při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorie dle 
vyhlášky č.381/2001 Sb. – „ Katalog odpadů“. 
 
Produkci odpadu je možno rozdělit: 
 
 odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úpravách) 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad produkovaný jako 
odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s novými 
konstrukcemi. 
 
 na odpady vznikající během vlastního provozu stavby 
Jedná se o běţné domovní odpady, které jsou skladovány v popelnicích. 
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Řešení zneškodnění odpadů vzniklých během realizace stavby: 
 
Veškerý odpadový materiál bude během výstavby tříděn a průběţně nakládán a odváţen 
mimo staveniště na příslušné skládky, s ohledem na druh materiálu (dle uvedené 
kategorizace) s moţností recyklace. Směsná stavební suť bude odváţena na skládku tuhého 
odpadu. Dřevěné konstrukce budou dovezeny k likvidaci ve spalovně. Odpad ve formě 
druhotných surovin (kovy) bude odvezen do sběrny druhotných surovin. 
 
Likvidaci stavebního odpadu bude zajišťovat generální dodavatel stavby případně 
jednotliví subdodavatelé na základě smluvního vztahu s oprávněnou organizací, v souladu se 
zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. – „O odpadech a o změně některých dalších zákonů“. 
 
Tab. 2.1seznam odpadů (dle vyhlášky 381/2001 Sb. - „ Katalog odpadů“) 
Kód druhu odpadu dle 
katalogu odpadů 
Název druhu odpadu dle 
katalogu odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Množství 
odpadu 
Kód 
způsobu 
nakládání 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 0,2t 111 
15 01 02 plastové obaly O 0,2t 150 
15 01 04 kovové obaly O 0,1t 150 
17 01 06 
směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, keramických 
výrobků 
O 1,5t 150 
17 02 01-3 dřevo, sklo, plasty O 2,5t 150 
17 04 05 ţelezo a ocel O 1,1t 111 
17 09 04 Směsné stavební odpady O 0,8t 150 
20 03 01 směsný komunální odpad O 1,0t 150 
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Řešení zneškodnění odpadu vzniklých při vlastním provozu objektu: 
 
Jedná se o běţný domovní odpad, který je skladován v popelnicích. Likvidace odpadů 
vzniklých provozem zřízení je prováděna formou oprávněnou k likvidaci příslušného odpadu 
na základě smluv. 
 
 
 splaškové vody 
Splašková kanalizace bude svedena do obecní splaškové kanalizace. 
 
 dešťové vody  
Dešťová voda bude zaústěna do obecní dešťové kanalizace. 
 
 
3.5 Bezpečnost při užívání 
 
V rámci bezpečnosti uţívání objektu je nutno respektovat předpisy a normy pro ochranu 
zdraví, zejména při práci s elektrickými spotřebiči, s otevřeným ohněm nebo obdobnými 
zařízeními, jejichţ nesprávné uţívání můţe vést k ohroţení zdraví či ţivota uţivatelů a můţe 
také ohroţovat jejich okolí. 
 
Samotný objekt nevyţaduje spaciální bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví nebo 
ţivota svých uţivatelů. Pokud je vystavěn plně v souladu s platnými zákonnými předpisy, 
budou dodrţeny stavebně technické technologie a všechny materiály mají potřebné atesty 
 a certifikace, nevzniká ţádné nebezpečí z pohledu samotného uţívání objektu. 
 
 
3.6 Ochrana proti hluku 
Stavební konstrukce jsou navrţeny tak, aby z hlediska akustiky odpovídaly poţadavkům 
platné ČSN 730531 – část 2. 
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3.7 Úspora energie a ochrana tepla 
 
Tepelní izolace bude provedena z fasádního polystyrenu EPS 70 F šedého, 
 tloušťky 50 mm. Suterénní zdivo domu se zateplí soklovými deskami tloušťky 40 mm. 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 2901 – „Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS)“. 
 
 
3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení 
stavby 
 
Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit stavbu bezbariérově. 
 
 
3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, 
agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 
 
3.9.1 Radon 
 
Jedná se o stávající objekt, který se rozměrově nemění, řeší se pouze zateplení objektu 
 a výměna oken. 
 
 
3.9.2 Agresivní spodní vody 
 
Jedná se o stávající objekt, který se rozměrově nemění. 
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3.9.3 Seismicita 
 
Dle ČSN 73 0036. Změna 2 z roku 1998 (seismická zatíţení staveb), se objekt 
nenachází v oblasti s makroseismickou intenzitou 7° - dle stupnice MSK – 64. Nosné 
konstrukce budou posouzeny na účinky seismicity dle ČSN 73 0036. 
 
 
3.9.4 Poddolování 
 
Staveniště se nenachází v oblasti s důlní činností. 
 
 
3.10 Ochrana obyvatelstva 
 
Řešený stavební objekt svým charakterem provozu a výstavby neznamená z pohledu 
ochrany obyvatelstva ţádnou hrozbu a není proto v této části projektu nijak řešen. 
 
 
3.11 Inženýrské stavby 
  
 
3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Jedná se pouze o zateplení a výměnu oken v objektu. Projekt proto neřeší odvodnění 
území. Odpadní vody z objektu budou odvedeny oddělenou splaškovou a dešťovou 
kanalizací. 
 
 
3.11.2 Zásobování vodou 
 
Objekt je zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou. 
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3.11.3 Zásobování energiemi 
 
Dům je zásobován stávající energii přípojkou. 
 
 
3.11.4 Řešení dopravy 
 
U bytového domu je vybudováno parkoviště (parcela č. 76/43, vlastník Statutární město 
Ostrava), které je napojeno na ulici Jana Maluchy (parcela č. 96/16, vlastník Statutární město 
Ostrava). 
 
 
3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
Zemina, která bude znehodnocena od stavebních prací, bude odstraněna a následně 
odvezena na skládku. Poté bude nahrazena novou čistou zeminou, na které bude vysazena 
nová tráva. 
 
 
3.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
Nejedná se o výrobní objekt, není zde umístěno ţádné výrobní zařízení. 
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4. Situace stavby 
 
 
4.1 Situace širších vztahů stavby  
Jedná se o výkres. Ten je umístěn v příloze této zprávy. 
 
 
4.2 Koordinační situace stavby  
Jedná se o výkres. Ten je umístěn v příloze této zprávy. 
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5. Dokladová část 
 
Informace o bytovém domě J. Maluchy 93 
Parcelní číslo: 76/5 
Výměra [m2]: 248 
Katastrální území: Dubina u Ostravy 798894 
Číslo LV: 598 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele: č.p. 222 
 
Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo 
Jméno/název          Adresa      Podíl 
Bytové druţstvo J.Maluchy 93           J.Maluchy 222/93, Ostrava, Dubina, 700 30 
 
Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany. 
Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována ţádná omezení. 
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Informace o sousední parcele 
Parcelní číslo: 76/6 
Výměra [m2]: 247 
Katastrální území: Dubina u Ostravy 798894 
Číslo LV: 599 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele: č.p. 221 
 
Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo 
Jméno/název             Adresa      Podíl 
Bytové druţstvo Maluchy 91              Jana Maluchy 221/91, Ostrava, Dubina, 700 30 
 
Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany. 
Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována ţádná omezení. 
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Informace o sousední parcele 
Parcelní číslo: 76/16 
Výměra [m2]: 3307 
Katastrální území: Dubina u Ostravy 798894 
Číslo LV: 96 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob vyuţití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo 
Jméno/název           Adresa                          Podíl 
Statutární město Ostrava 
          Prokešovo náměstí 1803/8, 
          Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30  
Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany. 
Omezení vlastnického práva 
Název 
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 
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Informace o sousední parcele 
Parcelní číslo: 76/43 
Výměra [m2]: 18154 
Katastrální území: Dubina u Ostravy 798894 
Číslo LV: 96 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob vyuţití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo 
Jméno/název              Adresa           Podíl 
Statutární město Ostrava 
             Prokešovo náměstí 1803/8,  
             Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30  
Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany. 
Omezení vlastnického práva 
Název 
Věcné břemeno (podle listiny). Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 
33 
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6. Zásady organizace výstavby 
 
 
6.1 Technická zpráva 
 
 
6.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Bytový dům se nachází v zastavěném území města Ostrava-Dubina, na ulici J. Maluchy. 
Dům je součástí proluky bytových domů. Jedná se o 7 podlaţní bytový dům. Jedno podlaţí 
 je částečně zapuštěno v zemi a slouţí jako sklepní prostory. Pozemky, které přiléhají 
k objektu, jsou mírně svaţité, přibliţně 200 mm na 1 m.  
 
Materiál se bude dováţet po ulici J. Maluchy a skladovat se bude na parkovišti, přímo 
před bytovým domem. Dokumentace řeší zateplení a výměnu oken na objektu a proto 
nebudou na staveništi deponie a mezideponie. Celé staveniště bude oploceno mobilním 
plotem, aby byla dodrţena bezpečná zóna. Po ukončení veškerých prací budou přilehlé, prací 
poničené, plochy dány do původního stavu. Především půjde o vyrovnání zemní plochy 
 a zasetí nové trávy. Příjezd ke staveništi je moţný přes parkoviště, které je napojeno 
 na ulici J. Maluchy. 
 
 
6.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 
 
Stavební činností vznikne provoz týkající se okolních ploch zástavby bytového domu. 
Jedná se o parcely pod identifikačním číslem 76/43, a parcely po kterých bude probíhat 
příjezd na staveniště 76/16 a 96/16.  
 
Plochy v okolí stavby budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. 
Dále pak jsou k dispozici vyjádření jednotlivých orgánů (uloţení vedení sítí  
pod povrchem terénu) na základě nichţ je zapotřebí před zahájením stavby dle doporučení  
a stanoviska vyjádření provést odborné vytyčení a související opatření popsaná v jednotlivých 
vyjádřeních. 
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V rámci inženýrské činnosti by měla být k této projektové dokumentaci doložena platná 
vyjádření. Jedná se o tyto následující : 
1. Elektrické energie – stanovisko ČEZ Distribuce a.s. 
               §46 zákona č.458/2000 Sb. – „Energetický zákon“, ČSN 33 3301 
2. Stanovisko Ostravské komunikace 
               §23 zákona č.274/2001 Sb. – „O vodovodech a kanalizacích“, ČSN 73 6005, 
  ČSN 73 3050 
3. Stanovisko SMP Net s.r.o. – plyn 
 §46 zákon ač.458/2000 Sb. – „Energetický zákon“, ČSN 73 6005 
4. Stanovisko Dalkia Ostrava a.s. 
 zákon č. 458/2000 Sb. – „Energetický zákon“  
 zákon č.670/2004 Sb. - „Změna energetického zákona“, ČSN 73 6005 
5. Elektronické komunikace – Stanovisko Telefonica a UPC 
 ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 ČSN 33 2160 – předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení  
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení vysokého napětí, velmi 
vysokého napětí a zvýšené vysokého napětí 
 ČSN 33 200-5-54 – Uzemnění a ochranné vodiče 
6. Stanovisko Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
 §23 zákona č. 274/2001 Sb. – „O vodovodech a kanalizacích“, ČSN 73 6005, 
ČSN73 6005 
 
 
6.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Napojení na vodu bude moţné z technické místnosti (na výkrese je to místnost 
 pod číslem 0.14) v suterénu, kde bude umístěn i vodoměr pro zjištění spotřeby vody. 
 
Elektrickou energii bude moţné odebírat ze stavebního rozvaděče, který bud umístěn 
 u zadního vchodu. Rozvaděč se vţdy na začátku pracovní doby, zapojí do sítě v sušárně 
 (na výkrese je to místnost pod číslem 0.10), kde je zásuvka na 380 V. 
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6.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Na staveniště bude zamezen přístup pomocí mobilního oplocení nepovolaných osob. 
Dodavatel si určí pravidla, kdo smí a na jakou vzdálenost přistupovat k staveništi. 
 
Při provádění prací je třeba dodržovat ustanovení: 
- nařízení vlády č. 362/2005Sb. - „Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  
při nebezpečí pádu“,  
- zákon č. 309/2006 Sb. „Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při práci“, 
- nařízení vlády č.591/2006 „Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 na staveništích“.  
 
Veškeré osoby, které budou mít přístup na staveniště, budou s předpisy seznámeny 
 před vstupem na staveniště a budou dále povinny pouţívat předepsané osobní ochranné 
prostředky podle výše uvedených předpisů. 
 
 
6.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Staveniště bude v rozsahu nezbytně nutném fyzicky vytyčit mobilním oplocením 
s osazením výstraţných tabulek. Bude přes něj zajištěn bezpečný průchod do domu – vstupy 
budou chráněny stříškou (ochranná konstrukce s lešením). Rozsah plochy pro zařízení 
staveniště je zřejmý z celkové situace. Jedná se zejména o plochy pro skládky. Dodavatel  
je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavebních činností 
 na ţivotní prostředí minimálně. 
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Musí komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při výstavbě podle těchto zásad: 
 
 ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 
- přizpůsobit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech 
více škodlivin, neţ stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích 
 
- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby 
 
- prašnost při manipulaci se sutí a zeminou sníţit účinnými protiprašnými opatřeními 
 
 ochrana proti znečišťování komunikací 
 
- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních opatření 
 
- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace 
v případě, kdy přes uplatnění opatření dojde k znečišťování veřejných komunikací, zajistit 
jejich vyčištění 
 
- zabezpečit přepravovaný náklad tak, aby nedocházelo k jakémukoli rozptýlení 
 a tím k znečišťování veřejných komunikací 
 
- zamezit znečišťování vod odpady z některých stavebních procesů; mytí strojů  
a dopravních prostředků zamezit splavováním zeminy nebo jiných materiálu do kanalizace, 
aby nedošlo k jejímu ucpání 
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6.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Zařízení staveniště bude sloţeno ze tří buněk. Buňka pro mistra, sklad materiálu a šatnu 
zaměstnanců. Dále bude staveniště zařízeno chemickým WC a kontejnerem na stavební suť. 
Materiál bude skladován v jiţní části staveniště. Plocha, která bude na skladování materiálu 
zajištěna je na parkovišti s asfaltovým povrchem. Drobný materiál a nářadí bude skladováno 
v mobilní buňce. Veškerá místa, která budou dotčena stavbou, se po vyklizení staveniště,  
dají do původního stavu. 
 
 
6.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Kontejnery, které se budou pouţívat při výstavbě, nepotřebují základy, tudíţ nejsou 
spojeny se zemí a nepodléhají stavebnímu ohlášení. Ostatní zařízení a objekty na staveništi 
nevyţadují stavební povolení ani ohlášení. 
 
 
6.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti  
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučení nebo zaučení v daném oboru a musí 
 být vybavení ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
doškolování. Staveništní mechanizmy musí být zabezpečeny proti moţné manipulaci cizími 
osobami. Je třeba důsledně dodrţovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 
mechanizmů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 
zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodrţovat: 
- nařízení vlády č. 362/2005Sb. - „Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  
při nebezpečí pádu“,  
- zákon č. 309/2006 Sb. „Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při práci“, 
- nařízení vlády č.591/2006 „Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 na staveništích“.  
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6.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Projekt zateplení objektu a výměna oken respektuje podmínky hygienických předpisů  
a technických norem. Z tohoto důvodu nebude realizována modernizace vykazovat ţádných 
negativních vlivů na ţivotní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu 
 se zákonem č.185/2001 Sb. - „O odpadech a o změně některých dalších zákonů“. Vytříděný 
stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uloţením 
na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 
 
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch. Případné 
znečištění komunikačních ploch pak musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, 
 které nejsou součástí staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během 
výstavby znečišťovat ovzduší pálením gum, ropných produktů apod. 
 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat nařízení vlády 
č.148/2006Sb. - „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Dle §12 musí 
být dodrţeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2  
 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s §13, 
14, 15 a 16 tohoto nařízení. 
 
 
6.1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Zahájení stavebních činností se odhaduje na první polovinu roku 2012. Přibliţná doba 
k provedení stavby od data zahájení je cca 60 aţ 85 dnů. Ta je závislá od výběru zhotovitele 
stavby a termínu stanovených v nabídce a ztvrzených smlouvou mezi investorem  
a zhotovitelem.  
 
Finanční rozpočtové náklady budou čerpány z finančních zdrojů investora z finanční 
spoluúčasti některého z dotačních programů – např. „NOVÝ PANEL“, „ZELENÁ ÚSPORA“ 
nebo kombinací obou. 
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6.2 Výkresová část 
 
 
6.2.1 Zařízení staveniště 
 
Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště. 
Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů 
a výjezdů na staveniště 
Výkresy jsou dané v příloze. 
 
 
7. Dokumentace stavby 
 
 
7.1 Technická zpráva 
 
 
7.1.1 Účel objektu 
 
Bytový dům se nachází v zastavěném území města Ostrava-Dubina, na ulici J. Maluchy. 
Dům je součásti proluky bytových domů. Příjezd k domu je moţný přes parkoviště,  
které je napojeno na ulici J. Maluchy. Jedná se o 7 podlaţní bytový dům. Jedno podlaţí 
 je částečně zapuštěno v zemi a slouţí jako sklepní prostory. Střecha domu je plochá, 
dvouplášťová. Půdorysné rozměry domu jsou 21,375 x 11,25 metrů. Dům je orientován 
západní stranou k ulici J. Maluchy. Na pozemku se nenachází ţádná vzrostlá zeleň, 
 kterou je nutné skácet, aby se mohlo zateplení realizovat. 
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7.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Urbanistické řešení 
Bytový dům je situován na parcele č. 76/5. Podélná osa objektu (orientace 
západ-východ) je kolmá k ose ulice J. Maluchy. K domu je moţné přijet přes parkoviště, 
které se nachází na jiţní straně. Na parkoviště se dá přijet z ulice J. Maluchy.  
 
Půdorysný tvar domu je ve tvaru obdélníku. Objekt má 7 podlaţí, z nich jedno slouţí 
jako suterén.  
 
 
Architektonické a dispoziční řešení 
Vstup do objektu je z jiţní strany. Dům má také zadní vchod na severní straně. 
Hlavními dveřmi lze vejít do chodby, ze které je moţný vstup do kočárkáren a schodišťového 
prostoru. Po vystoupání sedmi schodů je moţné vejít dveřmi na schodiště, ze kterého lze jít 
 do dvou bytů, suterénu, druhého patra anebo výtahu. 
 
Do bytu ve východní části objektu je moţné vejít z jiţ zmíněného schodiště. Vchodové 
dveře spojují schodiště s chodbou bytu. Po chodbě vlevo lze vejít do kuchyně, z ní dále 
 do obývajícího pokoje, který je největší místností bytu. V jihovýchodní časti bytu je loţnice 
 se vstupem do lodţie. Přístup do loţnice je z obývacího pokoje. Koupelna a záchod jsou 
uprostřed bytu. V koupelně se nachází vana a umyvadlo, záchod je však od koupelny oddělen. 
Z chodby je moţné dostat se i do druhé loţnice. 
 
Druhý byt se nachází v západní části domu. Uspořádání bytu je obdobné jako u bytu 
 ve východní časti objektu, jen s rozdílem, ţe tento byt má o jednu loţnici více.  
 
Chodbička spojuje mezipodestu  se zadním vchodem.  
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V druhém patře jsou tři byty. Byt ve východní části zůstal stejný jako byt v prvním 
podlaţí. Druhý byt v západní části, zůstal také stejný, jen má o jednu loţnici méně. Třetí byt 
je uprostřed. Skládá se z chodbičky, ze které se dá jít do koupelny (záchod, vana, umyvadlo), 
loţnice a obývacího pokoje. Z obývacího pokoje lze vstoupit do kuchyně.  
 
Bytový dům má šest obytných podlaţí, z nich pět je stejných jako druhé podlaţí. 
Z posledního podlaţí je vylez do strojovny výtahu. Ze strojovny je vstup na střechu. 
 
Do suterénu se dá dostat pouze po hlavním schodišti anebo výtahem. Suterén 
 je rozdělen na tři části. V západní části se nacházejí sklepní boxy, dvě technické místnosti 
 a sušárna. Jiţní část suterénu má v podnájmu DALKIA. Ve východní části jsou opět sklepní 
boxy, technická místnost a kolárna. 
 
 
Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Přístup a uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - splnění 
poţadavků vyplývajících z vyhlášky č.398/2009 Sb. – „O technických poţadavcích 
zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb“ - STAVBA NEBYLA K TOMUTO UŢÍVÁNÍ 
KONCIPOVÁNA a nebyl vznesen poţadavek ke změně. 
 
 
7.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
Základní rozměry objektu:     21,375 x 11,25 m 
Podlahové plochy a obestavěné prostory: 
  Zastavěná plocha     240,47 m2 
  Obestavěný prostor    4881,54 m3 
Na kaţdém běţném podlaţí jsou 3 bytové jednotky. 
Bytový dům má celkem 17 bytových jednotek. 
 
Podélná osa objektu (orientace západ-východ) je kolmá k ose komunikace 
ulice J. Maluchy. Hlavní vstup objektu je situovaný na jiţní světovou stranu a vedlejší vstup 
na stranu severní. 
43 
 
7.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
 
 
7.1.4.1 Tepelná izolace spodní stavby 
 
Starý okapový chodník, který je kolem domu, bude odstraněn a odvezen na skládku.  
Dále bude odkopána zemina kolem celého objektu aţ na horní okraj základu. 
 Nosné zdivo se očistí od zbytku zeminy. Provede se prohlídka zdiva a bude 
 se kontrolovat pevnost, soudrţnost a celistvost povrchu. Kontrola se bude provádět poklepem 
zednickým kladívkem. Pokud se vyskytnou nějaké špatné části na povrchu, tak budou 
odstraněny a vyspraveny vápenocementovou maltou. Po zatuhnutí se bude lepit izolant,  
coţ bude provedeno ze soklových desek, které jsou z extrudovaného polystyrenu. Upevňovat 
se budou lepidlem weber.therm elastik. Polystyren se bude klást od soklového profilu dolů 
k terénu. Po 48 hodinách se zkontroluje rovinatost a případné nerovnosti se upraví 
přebroušením brusným papírem na hladítku větších rozměrů.  
Po dostatečném zatvrdnutí lepidla se vykopaná jáma zasype zeminou. Během 
zasypávání se bude zemina průběţně hutnit. Zásyp se provede 50 mm pod úroveň původního 
terénu. 
Všechny rohy, hrany, nadpraţí a ostění se vyztuţí vtlačením vhodného profilu 
 do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty weber.therm elastik. Rohy ostění se vyztuţí 
diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300x200 mm opět 
vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty weber.them elastik. Vyčištěná dilatační spára 
se zafouká polyuretanovou pěnou. Nechá se zatvrdnout a přebytek se ořízne. V rámci 
provádění vyztuţování hran se provede také osazení dilatačního profilu do předem nanesené 
stěrkové hmoty weber.therm elastik. Základní vrstva se provede plošným zatlačením 
armovací tkaniny weber.therm 117 do předem nanesené stěrkové hmoty weber.therm elastik 
na podklad z extrudovaného polystyrenu tak, ţe se shora odvíjí pás armovací tkaniny shora 
dolů a zároveň se vtlačí nerezovým hladítkem do hmoty od středu k okraji. Napojení 
armovací tkaniny se provádí s přesahem min. 100 mm. Spáry mezi fasádním systémem 
 a jinou konstrukcí (zárubně, okenní rám) je třeba opatřit vhodným profilem nebo trvale 
pruţným těsnícím materiálem, tak aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému. Povrch 
základní vrstvy je moţno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách. Doba vyzrání 
základní vrstvy je 5 dní.  
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Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje weber.pas podklad 
UNI nátěrem. Nechá se zaschnout a poté se provede nataţení tenkovrstvé omítky weber.pas 
marmolit nerezovým hladítkem. Při prováděni je třeba dbát na to, aby se nanášená omítka 
napojovala takzvaně „ţivý do ţivého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí 
zaschnout. Vyhlazování povrchu se provádí opět nerezovým hladítkem ihned po nanesení, 
ještě před zatvrdnutím omítky. 
Po zatuhnutí se provede okapový chodník. Zemina, která je znečištěna od stavebních 
prací, bude odvezena a nahrazena novou zeminou, na kterou se naseje tráva. 
 
 
7.1.4.2 Zateplení stěn 
 
Před samotnou prací se provede prohlídka stávající omítky a bude se kontrolovat 
pevnost, soudrţnost a celistvost povrchu, dále mastnota, bezprašnost, vlhkost, výkvěty 
 a puchýřky, biotické napadení a aktivní trhliny v ploše. Kontrola se bude provádět poklepem 
zednickým kladívkem a pohledem.  Pokud se vyskytnou nějaké špatné části povrchu, budou 
odstraněny a vyspraveny vápenocementovou maltou. 
 Po zatuhnutí se bude montovat soklová lišta s okapničkou. Šířka profilu bude 50 mm. 
Profily se osadí hmoţdinkami s malou mezerou mezi profily, k jejichţ případnému vyrovnání 
se pouţije dilatační podloţka.  
Poté se klade izolant, coţ bude fasádní polystyren EPS 70 F šedý, tloušťky 50 mm 
 a od pátého nadzemního podlaţí se bude nad okny pouţívat izolant z minerálních vláken 
Rockwool Frontrock max E, tloušťky 50 mm. Upevňovat se bude lepidlem weber.therm 
elastik. Polystyren se bude klást od soklového profilu směrem nahoru na vazbu. U otvorů 
se izolant vlepí dovnitř (tloušťka 20 mm), mezi výplň otvoru a fasádní izolant (tzv. špaleta). 
Po 48 hodinách se zkontroluje rovinatost a případné nerovnosti se upraví přebroušením 
brusným papírem na hladítku větších rozměrů.  
Weber hmoţdinky se osazují po 24 aţ 48 hodinách od nalepení izolantu, talíř 
hmoţdinky se zapustí cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Následně se hmoţdinka přešpachtlí 
lepící hmotou weber.therm elastik. 
 Všechny rohy, hrany, nadpraţí a ostění se vyztuţí vtlačením vhodného profilu 
 do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty weber.therm elastik. Rohy ostění se vyztuţí 
diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300x200 mm opět 
vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty weber.them elastik. Vyčištěná dilatační spára 
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se zafouká polyuretanovou pěnou. Nechá se zatvrdnout a přebytek se ořízne. V rámci 
provádění vyztuţování hran se provede také osazení dilatačního profilu do předem nanesené 
stěrkové hmoty weber.therm elastik. Základní vrstva se provede plošným zatlačením 
armovací tkaniny weber.therm 117 do předem nanesené stěrkové hmoty weber.therm elastik 
na podklad z expandovaného polystyrenu tak, ţe se shora odvíjí pás armovací tkaniny dolů 
a zároveň se vtlačí nerezovým hladítkem do hmoty od středu k okraji. Napojení armovací 
tkaniny se provádí s přesahem min. 100 mm. Spáry mezi fasádním systémem 
 a jinou konstrukcí (zárubně, okenní rám) je třeba opatřit vhodným profilem nebo trvale 
pruţným těsnícím materiálem, tak aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému. Povrch 
základní vrstvy je moţno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách. Doba vyzrání 
základní vrstvy je 5 dní.  
Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje weber.pas podklad 
UNI nátěrem. Nechá se zaschnout a poté se provede nataţení tenkovrstvé omítky weber.pas 
silikon nerezovým hladítkem. Při provádění je třeba dbát na to, aby se nanášena omítka 
napojovala takzvaně „ţivý do ţivého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí 
zaschnout. Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení. Tahy hladítkem musí 
být stejnosměrné v celé ploše, zvláště v místech koutů, úrovní podláţek lešení apod.  
 
 
7.1.4.3 Výplně stavebních otvorů 
 
Původní otvory budou šetrně demontovány, aby se nadměrně nepoškodilo ostění. 
Nové okno se vloţí do stavebního otvoru a pomocí klínů nebo jiných montáţních 
pomůcek a vodováhy se ukotví tak, aby boční rámové profily byly svislé a spodní rámové 
profily ve vodorovné poloze, klíny mají rozteč 700 mm a od svařovaných rohů 
 jsou umísťovány 200 aţ 300 mm. Do obvodové dráţky na rámu se vloţí kotevní úchytky 
 a pootočením se zafixují v dráţce. 
Vertikálně: krajní kotvy minimálně 150 mm od rohu, a dále minimálně kaţdých  
600 mm po obou stranách okna. 
Horizontálně: v místě nejvyššího namáhaní (u sloupků a štulpu) a dále minimálně 
kaţdých 600 mm od sebe. 
Poté se do ostění vyvrtají otvory dle typů pouţitých hmoţdinek a pomocí vrutů 
 se kotevní úchytky ukotví do ostění. Provede se kontrola nastavení. 
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Prostor mezi rámem a stavebním otvorem se zaplní nízko-expanzní systémovou 
montáţní pěnou. Při aplikaci montáţní pěny na rámu okna bez křídel nutno pouţít rozpěrné 
výztuhy ve vodorovném a svislém směru. Po jejím zatvrdnutí se provede seříznutí přebytečné 
pěny. Poté se provede seřízení kování a montáţ klik. Z venkovní strany se nalepí na rám okna 
vodotěsná zábrana, která bude zapravena pod izolant fasády. Z vnitřní strany bude na rám 
okna přilepena parotěsná zábrana, která bude připevněná na ostění pod omítku a parapet. 
Vnitřní parapet – plastový – komůrkový, tloušťky 17-25 mm 
Venkovní parapet –  hliníková slitina, tloušťky 0,75-0,8 mm 
 
 
7.1.4.4 Klempířské práce 
 
Vnější parapety oken budou provedeny z hliníkové slitiny. Veškeré další klempířské 
prvky jsou taktéţ vyrobeny z plechu, který je z hliníkové slitiny dle tloušťek uvedených 
v tabulkách výrobků a v odstínu dle barveného řešení v souladu s ČSN 73 3610 
 (viz. výpis prvků). 
 
 
7.1.4.5 Dlažba u vstupů 
 
U předního i zadního vstupu se odstraní původní dlaţba, ještě před prováděním 
zateplovacích prací. Po provedení veškerých prací se povrch betonového schodiště očistí 
od zaschlé malty a starého lepidla. Poté poloţí se nová dlaţba Grigio 8081 o rozměrech 
240x240x10 mm. U zdi se nalepí soklík z dlaţby Grigio 8081o výšce 50 mm. 
 
 
7.1.4.6 Modernizace lodžie 
 
Stávající zábradlí bude demontováno a také bude odstraněna původní dlaţba.  
Zábradlí bude nahrazeno novou vyzdívkou z tvárnic YTONG, které budou vyzděny 
do výšky 1100 mm nad původní podlahu. Ve vyzdívce se provedou otvory pro odvodnění 
lodţie. 
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 Celé lodţie se zateplí stejným systémem, jako byl popsán v bodě 7.1.4.2 této zprávy.  
Ve spodní části bude izolace provedena z extrudovaného polystyrénu – soklové desky, 
 do výšky 500 mm. Poté se provede spojovací můstek, který se nechá zaschnout. 
Z cementového potěru se vytvoří spádová vrstva, která bude vyspádovaná k otvorům 
nechaných ve vyzdívce. Po zatvrdnutí se nanese hydroizolační stěrka Terizol na podlahu 
a na soklík do výšky 80 mm. Na tuto stěrku se poloţí mrazuvzdorná dlaţba Grigio 8081 
o rozměrech 240x240x10 mm. I s této dlaţby se provede soklík, který bude mít výšku 50 mm. 
Po zatvrdnutí dlaţby se provede finální úprava povrchu fasády, podle bodu 7.1.4.2 této zprávy 
a také podle výkresové dokumentace. 
 
 
7.1.4.7 Ostatní práce 
 
V souvislosti se zateplení objetu bude nutné překotvit veškeré prvky na fasádě (satelitní 
přijímače, antény apod.). Před samotnou montáţí nutno nahlásit počet zpětně montovaných 
a nových prvků na fasádu (tyto práce budou hrazeny na vlastní náklady). 
 
 
7.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Zateplení bude provedeno z desek EPS 70F- šedých a XPS – extrudovaný polystyren. 
V případě pouţití tepelných izolantů je projektantem důrazně doporučeno uţít systémového 
certifikovaného řešení kontaktního zateplení (ETICS). DODAVATEL TOHOTO 
MATERIÁLU BUDE REGISTROVANÝ V „SEZNAMU ODBORNÝCH DODAVATELŮ“ 
V RÁMCI PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORA – nutno pouţít materiál s hodnotou součinitele 
prostupu tepla dle odborného postupu. 
 
Veškeré práce spojené se zateplením objektu budou prováděny v souladu 
 s ČSN 73 2901 (ETICS). 
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7.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Jedná se o zateplení panelového domu včetně výměny oken a drobné stavební úpravy. 
Nebude se provádět ţádné nové zakládání objektu, a proto se nemusí provádět geologické 
průzkumy. 
 
 
7.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
 
Řešený bytový dům je zásobován teplem z teplárny. Pouţívaným palivem je černé 
energetické práškové uhlí. Navrhované stavební úpravy povedou ke sníţení spotřeby energie. 
Odpady vznikající během stavebních prací budou odváţeny a likvidovány mimo staveniště, 
coţ bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
 
 
7.1.8 Dopravní řešení 
 
U bytového domu je vybudováno parkoviště (parcela č. 76/43, vlastník Statutární město 
Ostrava), které je napojeno na ulici Jana Maluchy (parcela č. 96/16, vlastník Statutární město 
Ostrava).  
 
 
7.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 
Zůstávají stávající a nemění se. 
 
 
7.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 
Stavební úpravy jsou navrţeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – „ Stavební 
zákon“, v platném znění, ČSN 73 0038 a vyhláška č. 268/2009 Sb. – „O technických 
poţadavcích na stavby“.  
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Zejména se jedná o tyto poţadavky: 
Technické poţadavky na stavby §4, §5, §6, §7 nejsou předmětem projektové 
dokumentace. 
 
Poţadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb: 
§9, §12, §15 nejsou předmětem projektové dokumentace. 
§8 Zateplení a výměna určených oken je navrţeno dle platných norem ČSN. 
§10 Opravou bytového domu spočívající v zateplení a výměně oken nedojde k ohroţení 
uţivatelů okolních staveb, ţivotního prostředí, jiných právních předpisů. 
§11 Výměnnou oken nedojde k zmenšení přirozeného denního osvětlení. 
§13 Byty jsou stávající a výměnou určených oken nedojde k zmenšení proslunění 
místnosti. 
§14 Stavby nesmí obtěţovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu 
nadměrným hlukem a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády 
 č. 148/2006 Sb. Hluk od vnějších zdrojů se nevyskytuje. 
§16 Zateplením a výměnou oken dojde k zlepšení tepelné pohody uţivatelů bytového 
domu, tepelně technických vlastnosti konstrukcí. 
§17 Dodavatel stavby předloţí zpracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Poţadavky na stavební konstrukce staveb:  
§18, §21, §22, §23, §24, §28, §29, §30 nejsou předmětem projektové dokumentace. 
§19 Navrţené zateplení vnějších stěn splňuje poţadavky na tepelně technické vlastnosti. 
§25 Odvádění dešťových vod ze střechy zůstává stávající. 
§26 Dodavatel oken dodá na stavbu příslušnou certifikaci. Vlastnosti oken jsou 
specifikovány v tabulkách výrobků. 
§27 Balkónové zábradlí bude odstraněno a bude nahrazeno vyzdívkou 
 z tvárnic YTONG.  
 
Poţadavky na technická zařízení staveb: 
§32, §33, §34, §35, §37, §38 nejsou předmětem projektové dokumentace. 
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7.2 Výkresová část 
 
7.2.1  Studie – půdorys 1 podzemního podlaží 
 
7.2.2  Studie – půdorys 1 nadzemního podlaží 
 
7.2.3 Studie – půdorys 2 nadzemního podlaží 
 
7.2.4 Studie – řez A-A 
 
7.2.5  Pohledy jižní a severní 
 
7.2.6 Půdorys 1 nadzemního podlaží – stávající stav 
 
7.2.7 Půdorys 1 nadzemního podlaží – nový stav 
 
7.2.8 Výpis prvků 
 
7.2.9 Úprava lodžie 
 
7.2.10 Pohled – stávající stav 
 
7.2.11 Pohled – nový stav 
 
7.2.12 Detail okenního parapetu a nadpraží – nový stav 
 
Výkresy jsou zařazeny v příloze. 
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8. Časový plán zateplení objektu a výměny oken ve formě 
řádkového harmonogramu 
Časový plán je zařazen v příloze. 
 
 
9. Položkový rozpočet zateplení objektu a výměny oken 
Poloţkový rozpočet je zařazen v příloze. 
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10. Technologický postup zateplení  
 
                                                                              
10.1 Úvod 
 
Technologický předpis řeší zateplení panelového domu P1.11 pomocí kontaktního 
systému zateplení (ETICS).  Zateplovací systém bude proveden z tepelně izolačních desek 
EPS 70 F šedých, který bude mít tloušťku 50 mm. Panelový dům se nachází  
v Ostravě – Dubině na ulici J. Maluchy. Dům je součásti proluky bytových domů 
 a je orientován západní stranou k ulici J. Maluchy. Příjezd k domu je moţný přes parkoviště, 
které je napojeno na ulici J. Maluchy. Jedná se o 7 podlaţní bytový dům se 17- ti bytovými 
jednotkami. Jedno podlaţí je částečně zapuštěno v zemi a slouţí jako sklepní prostory, 
 ve kterých se nacházejí sklepní box a technické místnosti domu. Střecha domu je plochá, 
dvouplášťová. Půdorysné rozměry domu jsou 21,375 x 11,25 m. Bytový dům má podélný 
prostorový nosný systém. Konstrukční výška podlaţí je 2800 mm. Obvodový plášť 
 je samonosný, staticky spolupůsobí s nosnými stěnami, s tloušťkou 300 mm. Skládá 
 se z vnitřní nosné stěny o tloušťce 150 mm, tepelné izolační vrstvy z pěnového polystyrenu 
tloušťky 80 mm a vnější ochranné betonové vrstvy o šířce 70 mm. Stropní konstrukce 
 je provedena z ţelezobetonových panelů tloušťky 150 mm. Účel uţívání objektu 
se prováděnou prací nemění. Práce má zkvalitnit technické parametry domu.  
 
Zateplení panelového domu se provádí na přání investora. Přeje si sníţit spotřebu 
energie, kterou musí vynaloţit na vytápění celého panelového domu. Současně si přeje změnit 
tvář celého domu, aby stará, šedá břízolitová omítka, které je poznamenána průmyslem 
na Ostravsku, zmizela a nahradila ji veselá probarvená omítka.  
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10.2 Stručný popis procesu a dokumentace. Vstupy, činnosti a výstupy 
kontaktního zateplovacího systému 
 
 
10.2.1 Stručný popis procesu 
 
- montáţ lešení kolem celého objektu 
- kontrola vzhledu a pevnosti staré omítky, demontáţ původních klempířských prvků 
- zaloţení kontaktního zateplovacího systému pomocí soklové lišty 
- lepení izolačních desek EPS i XPS soklových desek 
- kotvení izolantu pomocí weber hmoţdinek 
- broušení izolantu do jedné roviny 
- vyztuţování rohů, hran a dilatačních mezer vhodnými profily 
- nanesení základní vrstvy (armovací tkanina weber.therm 117 + základní vrstva   
weber.therm elastik) 
- broušení základní vrstvy  
- natíráni podkladu penetrací 
- nanášení omítky weber.silikon 
- dokončovací práce a demontáţ lešení 
 
 
10.2.2 Dokumentace pro provádění 
 
Při návrhu musí projektant vycházet z dokumentů, které závazně stanovují poţadavky 
na tepelnou ochranu budovy. Jsou to například tyto zákony: 
- zákon č.183/2006 Sb. – „Stavební zákon“ a jeho vyhlášky 
- zákon č.406/2000 Sb. – „O hospodaření s energií“ respektive jeho novele 
            č.406/2006 Sb.  
- vyhláška č.148/2007 Sb. – „O energetické náročnosti budovy“. 
 
Dále se uplatňuje vyhláška č.499/2006 Sb. – „O dokumentaci staveb“. Projektová 
dokumentace musí zahrnovat mimo jiné i architektonické řešení, výpis skladeb, zprávu statika 
a poţárně technickou zprávu. Dále prováděcí předpisy a kontrolní a zkušební předpisy. 
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10.2.3 Vstupy, činnosti a výstupy kontaktního zateplovacího systému 
Tab. 10.1 Přehled vstupů, činností a výstupů při provádění  
vstupy činnosti výstupy 
vertikální rám, zakládací patka, podlaha 
ocelová, diagonála, zábradlí, sloupek 
zábradlí, rám čelního zábradlí, kotevní 
trubka, spojka pevná a otočná, zaráţka, 
průlez, šroub s okem a hmoţdinka 
nylonová 
montáţ lešení 
provedené lešení kolem daného 
objektu 
kladívko, šroubovák, zednická lţíce, 
špachtle, nůţ, vysokotlaké zařízení pro 
omytí, kartáč 
diagnostika podkladu 
vhodný podklad pro kontaktní 
zateplení 
soklový profil, vymezovací podloţka, 
plastová spojka, hřebíková hmoţdinka, 
vrtačka s vrtákem, kladivo, 
vápenocementová malta 
zaloţení systému zateplení vodorovně zaloţena soklová lišta 
elektrické míchadlo, kbelík, zednická 
lţíce, lepidlo weber.therm elastik, fasádní 
polystyren EPS 70 F šedý, Rockwool 
Frontrock max E 
lepení izolačních desek zateplený objekt  
vrtačka s vrtákem, weber hmoţdinka Ø 
8mm 135 OC, kladívko, lepidlo 
weber.therm elastik  
kotvení izolantu  ukotvený izolant 
 
brusný papír, hladítko 
 
broušení izolantu 
 
rovná plocha zatepleného objektu 
základní vrstva weber.therm elastik, 
weber roh kombi AL, weber ukončení, 
weber okenní P, weber parapetní, weber 
profil dilatační průběţný, armovací 
tkanina weber.therm 117 
vyztuţování rohů, hran a 
dilatačních mezer 
osazené profily na hranách, rozích a 
dilatačních mezerách 
armovací tkanina weber.therm 117, 
základní vrstva weber.therm elastik  
základní vrstva připravená plocha pro přebroušení  
brusný papír, hladítko broušení základní vrstvy 
rovná základní vrstva připravena pro 
penetrování 
weber.podklad A 
nanesení penetrace na 
základní vrstvu válečkem  
napenetrovaný základní podklad 
weber.silikon 
provedení povrchové 
úpravy 
úplné kontaktní zateplení 
weber.silikon, silikonový tmel, lešenářský 
klíč, betonová dlaţba 500x500 mm 
dokončovací práce a 
demontáţ lešení 
hotový objekt připraven pro 
bezpečné uţívání 
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10.3 Pracovní postup 
 
 
10.3.1 Montáž lešení 
 
Lešení je dílcové, rámové a bude se provádět kolem celého objektu, coţ jsou strany 
jiţní, západní a severní.  
 
První díl lešení se zaloţí na únosném podkladu (kousek dlaţby nebo fošny) 
 a to tak, ţe se stavitelné patky zasunou do sloupku rámu a vyrovnají se do vodorovné polohy. 
Vzdálenost od stěny domu musí být minimálně 200 mm. Poté se postaví druhý rám a oba 
rámy se navzájem spojí zábradlím a úhlopříčným ztuţidlem. Na svislé rámy se zavěsí 
podlahové dílce. Další patro se staví ze stejných rámů jako první patro, rámy se zasouvají 
do sebe. 
Ve vyšších patrech se lešení kotví do obvodového pláště budovy pomocí kotevní trubky, 
 která je upevněna na rámu. Trubka má na konci kotevní zub. Ten se zasune do šroubu s okem 
ukotveného pomocí nylonové hmoţdinky do obvodového pláště budovy.  
 
Fasádní lešení bude navrhovat a provádět odborná firma. Při montáţi a demontáţi 
rámového lešení je třeba postupovat podle BOZP. Lešení musí vyhovovat poţadavkům 
 pro pracovní, záchytná a ochranná lešení podle následujících norem:  
-  ČSN 73 8101 Lešení společná ustanovení 
- ČSN 73 8111 Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení) Materiály, 
součásti, rozměry, zatíţení a bezpečnostní poţadavky 
 
 
10.3.2 Diagnostika podkladu a demontáž původních klempířských prvků 
 
Podklad musí být pře začátkem prací zkontrolován. Přilnavost omítky kontrolujeme 
poklepem zednickým kladívkem, nebo vrypem pomoci špachtle. Kontrolujeme zvláště tam, 
kde jsou trhliny.  Tvrdost se zjistí pootočením šroubováku vraţeného do omítky. Pokud 
šroubovák nelze vrazit do povrchu je omítka dostatečně pevná. Nasákavost určíme polití 
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čistou vodou. Pokud voda v krůpějích stéká, podkladní omítka je nenasákavá. Volné nečistoty 
lze odstranit koštětem nebo kartáčem. Hrubé nečistoty, mastnoty a volné části povrchu 
odstraníme vysokotlakým omytím s přidáním čisticího přípravku. Po provedení omytí je třeba 
nechat povrch dobře proschnout. Také se měří nerovnost povrchu dvou metrovou latí. Pokud 
je nerovnost větší neţ 10 mm na 2 m nebo se na něm vyskytují kaverny, tak se vyspraví 
vápenocementovou maltou. 
 
Teplota vzduch i podkladu se nesmí dostat během provádění pod +5 °C ani nad +30 °C. 
Po dobu realizace a zrání jednotlivých materiálů musí být zajištěna ochrana před deštěm 
 a silným větrem. 
 
Všechny klempířské prvky, které se nacházejí na stávající fasádě, budou odstraněny 
(demontovány) a po provedení kontaktního zateplení se osadí nové. 
 
 
10.3.3 Založení systému zateplení 
 
Zateplení se provádí od zakládací soklové hrany. Provede se z hliníkového profilu 
weber sokl tl. 0,8 mm. Šířka profilu odpovídá šířce izolantu 50 mm. Lišta se připevňuje, 
na předem připravený podklad, pomocí hřebíkových hmoţdinek 6x60 mm v rozteči 350 mm. 
Zakládací lišta se podkládá dilatačními podloţkami, které nám zaručují rovinatost profilu. 
Mezi jednotlivými lištami se zachovává mezera max. 3 mm a navzájem se spojí plastovou 
spojkou. Mezera mezi stěnou a profilem se musí zatřít maltou (lepící hmotou).  V nároţí 
se do profilu vystřihne pravý uhel a ohne se na potřebnou stranu. Na profilu se musí nechat 
okapnička a proto se střih provádí z vnitřní strany.  
                                         
 
                            Obr. 10.1 zastřihnutí základové soklové hrany v nároţí 
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Výška zaloţení se provede podle projektu. Rovinatost kontrolujeme pomocí vodní váhy 
nebo nivelačním přístrojem. Profil musí být v rovině, pokud by nebyl tak by negativně 
ovlivnil další práce a celý systém by nebyl v souladu s ETICS. 
 
Pouţijeme-li vruty a hmoţdinky na upevnění lišty, musíme zabránit vzniku elektrického 
článku. Proti této korozi se bráníme plastovou podloţkou, která se vloţí mezi vrut a hliníkový 
profil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10.2 zaloţení kontaktního zateplení 
 
 
10.3.4 Nanášení lepidla a lepení izolačních desek  
 
Příprava lepících a stěrkových práškových hmot spočívá v tom, ţe prášková hmota 
 se vsype do kýble s čistou vodou a za stálého míchání elektrickým ručním míchadlem 
 se vytvoří kašovitá směs bez hrudek.  Můţe se také zpracovávat v míchačkách s nuceným 
mícháním. Nechá se přibliţně 5 minut odstát a znovu se promíchá. Pokud je potřeba, 
tak se můţe přidat trochu vody pro docílení poţadované konzistence. 
 
Lepidlo se nanáší na tepelně izolační desku ručně. Po obvodu se provede věnec šířky 
cca. 50mm a 3 aţ 4 terče uprostřed pěnového polystyrenu. Tmele musíme nanést tolik, 
aby po přitlačení desky na obvodové zdivo, byl pěnový polystyren přilepen alespoň 
40 - ti % plochy. Tímto způsobem docílíme toho, ţe budeme umět lépe vyrovnat desky 
do jedné plochy (eliminuje nerovnosti podkladu). Tloušťka naneseného lepidla se obvykle 
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pohybuje kolem 10mm. Desky izolantu se lepí od soklové hrany směrem nahoru, delší stranou 
vodorovně. Vţdy na těsný sraz, ve spárách se nesmí objevit lepidlo. Pokud dojte k tomu, 
ţe lepidlo se objeví ve spárách, tak musí byt deska odejmuta. Lepidlo se ze spár vyškrábe 
a deska se vloţí zpět. Pokud vznikne spára mezi deskami tepelné izolace, musí se vyplnit 
přířezky ze stejného materiálu jako jsou desky nebo se vyplní polyuretanovou pěnou. Spára 
musí byt vyplněna v celé své tloušťce a délce. Po zatvrdnutí pěny se přebytek, co přesahuje 
přes konstrukci, ořízne noţem. Spáry nesmí být vyplněny lepící nebo spárovací hmotou! 
Vznikne tepelný most. 
 
První řada izolantu se vloţí do soklové lišty tak, aby mezi izolantem a lištou nebyla 
ţádná spára. Desky se dále lepí na vazbu, nesmíme připustit vzniku průběţné svislé spáry 
ani v nároţí. 
 
V nároţí budovy se desky lepí střídavě na vazbu. Nalepí se s přesahem oproti 
budoucímu rohu budovy. Po zatvrdnutí tmele (24 aţ 48 hodin) se přebytek izolantu seřízne 
na poţadovanou délku a přebrousí se hoblíkem na polystyren. 
 
Při kaţdém osazení desek se jejich poloha kontroluje vodováhou (svislá poloha) 
a dlouhou latí se kontroluje rovinatost všech desek. 
  
U ostění a nadpraţí otvorů se provádí nalepení desek nejprve v ploše nejlépe 
s přesahem. Mezi izolant a okenní rám se vlepí tepelný izolant tloušťky 20 mm. Po zatvrdnutí 
lepicí hmoty se přebytek vnějšího izolantu seřízne do plochy vnitřního izolantu. Při lepení 
tepelné izolace u rohů otvorů nesmí docházet k průběţné spáře ve vodorovném ani svislém 
směru. Izolace se lepí na tzv. „hokejku“. Přebývající část desky se po zatvrdnutí lepidla 
dodatečně odřízne a začistí. 
 
Spáry mezi deskami izolace nesmí být provedené v místě trhlin v podkladu nebo 
na rozhraní dvou různorodých materiálu v podkladu. Svisle spáry musí být vzdáleny 
od trhliny nebo rozhraní materiálu nejméně 100 mm. Pokud probíhá objektem dilatační spára, 
tak se na šířku spáry izolant vynechá a spára se vyplní polyuretanovou pěnou do minimální 
hloubky 500 mm. 
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Jako izolant se také bude pouţívat tepelně izolační desky z minerálních vláken 
Rockwool Frontrock MAX E o tloušťce 50mm. Lepidlo se nanáší celoplošně pomocí 
zubatého hladítka. Při kladení platí stejná pravidla jako u polystyrenových desek. 
 
XPS soklové desky tloušťky 40 mm se lepí od soklového profilu aţ po základ. Postup 
provádění je stejný jako u EPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr. 10.3 správné nanesení lepící hmoty                                        Obr. 10.4 přeloţení nároţí                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10.5 přeloţení desek u  rozhraní dvou materiálu                        Obr. 10.6 lepení izolantu u rohů otvorů 
 
 
10.3.5 Kotvení izolantu 
 
Kotvení pomocí hmoţdinek zajišťuje potřebnou stabilitu systému a dostatečné spojení 
systému s podkladem. Kotvení musí přenášet síly, které jsou způsobeny sáni větru 
 a také vlastní hmotností celého systému. Pro kotvení budeme pouţívat weber hmoţdinky 
Ø8mm 135 OC. 
 
Hmoţdinky se začnou osazovat aţ po dostatečném zatvrdnutí lepidla, nejdříve však 
  po 48 hodinách, kdy jsme nalepili izolační desky. 
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Vrtačkou s vrtákem, který má stejný průměr jako hmoţdinka, se vyvrtá díra. Vrtat 
smíme aţ po propíchnutí izolantu a takovým způsobem, abychom nepoškodili tepelnou 
izolaci. Nesmí se pouţívat vrtačky s příklepem, výjimečně se můţe pouţívat do betonu. 
Hmoţdinka se narazí do otvoru, tak hluboko, aby nejlépe lícovala s povrchem tepelné izolace. 
Maximálně však můţe být zapuštěna 2-3mm pod povrch izolace. Pak se vloţí ocelový trn 
 a zatluče se dovnitř. Opět s opatrností abychom neponičili izolant. 
 
Následně se prohlubeň, kterou způsobila hmoţdinka, přešpachtlí lepící hmotou. 
 
Předběţný návrh mnoţství hmoţdinek pro náš objekt je 10 kusů/m2, ve vnitřní ploše. 
V nároţí a v místě atiky je třeba počet hmoţdinek zvýšit na 12 kusů/m2. Mnoţství hmoţdinek 
na plochu se upřesní před realizací, protoţe se budou provádět tahové zkoušky, 
 které bude provádět dodavatel zateplovacího systému. 
 
 
 
 
       
          Obr. 10.7 kotvení tepelné izolace 10 kusů/m2                       Obr. 10.8 kotvení tepelné izolace 12 kusů/m2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
10.3.6 Broušení nerovností na tepelném izolantu 
 
Pokud chceme dosáhnout toho, abychom prováděli systém podle ETICS, musíme 
povrch přebrousit. 
 
Provádí se po 24 hodinách, kdy je lepidlo zatvrdnuté a nedochází k uvolňování 
izolačních desek. Pomocí brusného papíru, který je připevněn na hladítku o rozměrech 
 např. 250x500 mm, se přebrousí veškeré nerovnosti. Ty zjistíme pomocí dvoumetrové latě. 
Nerovnosti mohou být do 2mm. Jestliţe dojde k přestávce, mezi prováděním izolačních desek 
a základní vrstvou, delší neţ 14 dní, musí být povrch desek přebroušen, aby se odstranily 
neţádoucí prachové částice. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10.9 broušení nerovnosti na izolantu 
 
Po broušení se musí celý povrch omést, aby se odstranily zbytky izolantu. 
 
Broušení desek z minerálních vláken s podélnou orientací vláken vzhledem k charakteru 
materiálu není moţné, a proto je třeba věnovat lepení desek zvýšenou pozornost.  
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10.3.7 Vyztužování rohů, hran a dilatačních mezer 
 
Nejprve se na dané místo nanese ocelovým hladítkem základní vrstva weber.therm 
elastik. Do této vrstvy se vtlačí patřičné profily. Pokud je základní vrstvy po vtlačení málo, 
tak se ocelovým hladítkem ještě přidá.  
 
Na nároţí se bude pouţívat weber roh kombi AL.  
 
U oken a dveří v místě nadpraţí se bude osazovat plastový weber okenní P profil 
s viditelně přiznanou hranou a na ostění se pouţije weber roh kombi AL. Je důleţité vyztuţit 
rohy otvorů diagonálně dalším kusem armovací tkanina weber.therm 117 o rozměrech 
300/500 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr.10.10 vyztuţení rohu otvorů                    Obr. 10.11 osazený weber rohový          Obr.10.12 provedení dilatace na  
                                                                                profil kombi AL                                        kontaktním zateplení 
 
Pro napojení parapetu bude slouţit weber parapetní profil.  
 
K okenním a dveřním rámům, z důvodu toho, aby nevznikaly praskliny mezi rámem 
 a omítkou, se osadí weber ukončovací profil. 
 
Pro zakrytí dilatační mezery bude slouţit weber dilatační profil průběţný – typ E, 
 který má pryţovou dilatační pásku umoţňující roztahování a smršťování mezery. 
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Zároveň se s touto prací budou osazovat veškeré klempířské prvky, které budou 
provedeny z hliníkové slitiny. Osadí se nové parapety, provede se oplechování atiky a markýz 
nad vstupy.  
 
 
10.3.8 Provedení základní vrstvy 
 
Základní vrstva musí být správně provedena. Nesprávné provedení můţe mít negativní 
vliv na vlastnosti celého systému. Před samotným prováděním se musí zakrýt všechny 
konstrukce, které by se mohly během provádění znečistit (okna, parapety, markýzy), ochranou 
folií z PVC. 
 
Na přebroušené a přilepené izolační desky se nanese ocelovým hladítkem základní 
vrstva weber.therm elastik. Nenanášíme základní vrstvu celoplošně, ale jen na úsek 
kde budeme vkládat armovací tkaninu weber.therm 117. Tato tkanina se odvíjí z rolky shora 
dolů a vtlačuje se hladítkem do nanesené základní vrstvy. Vtlačování se provádí od středu 
ke krajům. Celková tloušťka základní vrstvy by měla mít min. 4 mm. Pokud je malá tloušťka 
základní vrstvy, tak se ještě přidá lepidlo weber.therm elastik. Armovací tkanina 
se má nacházet v třetině (s venkovní strany) aţ polovině šířky hotové základní vrstvy. Další 
pás tkaniny se ukládá s přesahem min. 100 mm.  
 
Základní vrstva musí být dostatečně vyhlazena, aby nevznikly nerovnosti 
 a nevystupovala na povrch armovací tkanina. 
 
Ostrá a rovná spodní hrana systému se provede odříznutím a případným zabroušením 
základní vrstvy podél okeničky soklového profilu. 
Tuto nanesenou vrstvu je třeba chránit před sluncem, větrem a deštěm. Mohlo by dojít 
k nadměrnému vysychání nebo při dešti k splavení základní vrstvy. Také nesmíme základní 
vrstvu provádět při teplotách niţších neţ je 5 °C. 
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Odchylky, které mohou vzniknout na základní vrstvě, by neměly být větší neţ 2 mm 
změřené na dvoumetrové lati. Výrobce zakazuje nanášet lepidlo přes tkaninu, která je volně 
poloţena na tepelné izolaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10.13 nanášení základní vrstvy 
 
 
10.3.9 Broušení základní vrstvy a penetrace 
 
Menší nerovnosti vzniklé na základní vrstvě lze přebrousit brusným papírem 
upevněným na hladítku. Broušení lez provádět aţ po úplném zatvrdnutí základní vrstvy 
anebo max. po 24 hodinách. 
 
Základní vrstva se před provedením finální vrstvy nepenetruje weber.podklad A pomoci 
válečku nebo malířskou štětkou. Podklad musí být suchý, bezprašný a vyzrálý. Doba vyzrání 
základní vrstvy je min. 5 dní. Penetrace sniţuje savost podkladu a zvyšuje přilnavost finální 
úpravy.   
 
 
10.3.10 Provedení povrchové úpravy 
 
Povrchovou vrstvu lze provádět pouze na zaschlý a bezprašný povrch. Teplota povrchu 
a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C. Musíme se také vyvarovat přímému slunci, 
větru a dešti. 
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Pokud se naskytne situace, kdy by mohlo docházet k rychlému vysušování (silný vítr, 
vyhřátý podklad, okolní teplota nad +25 °C), musíme zváţit, zda budeme práci provádět.  
 
Také mohou nastat situace, kdy se nám čas zasychání prodluţuje (nízká teplota a vysoká 
vlhkost okolního vzduchu). Musíme počítat s pomalejším zasycháním, při kterém by mohlo 
dojít k porušení deštěm i po více neţ 8 hodinách.  
 
Pokud jsme prováděli penetraci,  musíme ji nechat min. 24 hodin zaschnout.  
 
Jako povrchová úprava se bude pouţívat weber.pas silikon. Je jednoduše zpracovatelný, 
probarvený a obsahuje silikonovou disperzi. Na stavbu se dopraví v 30 Kg kbelících, 
tato směs je připravena k přímému pouţití. Omítkovou směs lze ředit vodou. Na 30 Kg lze 
přidat aţ 0,3 litrů čisté pitné vody. 
 
Před pouţitím omítku řádně promícháme v kbelíku elektrickým míchadlem 
do homogenní konzistence. 
 
Omítka se nanáší ručně, pomocí nerezového hladítka. Šířka vrstvy je dána velikostí zrn, 
obsaţených v omítkové směsi. Nanášení omítkové směsi se provádí shora dolů. 
 
Při provádění musíme zajistit dostatečný počet pracovníků, abychom mohli omítku 
mezi patry napojovat takzvaně „do ţivého“. To znamená, ţe nám omítka nesmí zavadnout 
ještě před napojením. 
 
Velké ucelené plochy se musí provádět bez přerušení. 
 
Struktura omítky se vytváří plastovým hladítkem, ihned po nataţení. Můţeme ji mít 
rýhovanou, rovným pohybem, anebo rozetřenou, ta se provede kruhovým pohybem. 
 Při provádění struktury musíme dbát na to, aby byla provedena v celé ploše stejným 
způsobem. Zvláště v místech jako jsou kouty, úrovně podlah lešení atd.  
 
Pokud chceme provádět různobarevnou plochu fasády, tak se pro toto řešení pouţívá 
krepová páska. Na předem označené místo, které rozděluje dvě různobarevné fasády, 
 se nanese páska. Provede se omítka s jedním druhem probarvením i s její strukturou. 
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Okamţitě po nanesení se odstraní páska. Odstranění se provádí od dokončené plochy směrem 
na opačnou stranu a tak, aby byla zachována ostrá hrana omítka. Omítka se nechá zatvrdnout. 
Na místo styku se na omítku nalepí krepová páska. Provede se druhá probarvená omítka 
a ihned po provedení struktury se strhne páska. 
 
Pokud bychom pásku neodstranili ihned, tak můţe dojít ke vzniku vazby mezi lepícím 
filmem pásky a podkladem omítky. Tento film je velmi těţko odstranitelný. 
 
Jednotlivé výrobní šarţe pastózních omítek mohou mít mírně odlišný odstín 
 od oficiálního barevného vzorníku, při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla šarţí, 
případně datum výroby. 
 
 
10.3.11 Dokončovací práce 
 
Máme-li provedené povrchové úpravy kontaktního zateplení, musíme spáry, které jsou 
v konstrukci, ošetřit. Spáry se vyplní silikonovým tmelem, který je uzavře a zamezí pronikání 
vody do konstrukce. 
 
Před demontáţí lešení se provede očištění oken a dveří, strhnou se ochranné fólie 
s klempířských prvků a provede se montáţ ostatních prvků, které jsou popsány v projektové 
dokumentaci (např. větrací mříţka). 
 
Demontáţ lešení bude opět provádět specializovaná firma. Během demontáţe se budou 
odstraňovat kotvy, které drţely lešení. Otvor po kotvě se musí ihned zamáznou  fasádní směsí 
weber.pas silikon. 
 
Během demontáţe se postupujeme opatrně, abychom neponičili, či neznečistili hotovou 
fasádu. 
 
Po odstranění lešení se provedou výkopové práce kolem celého objektu, aby se mohlo 
provést zateplení soklu. Hloubka výkopů je popsána v projektové dokumentaci. Pokud 
je porušená hydroizolace tak se vyspraví. Sokl se bude provádět z XPS soklových desek, 
tloušťky 40 mm. Kladení izolantu se provádí od zakládací lišty směrem dolů, provádění stejné 
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jako EPS (viz. odstavec 10.3.4 ). Po zaschnutí lepidla weber.therm elastik se celý výkop 
zasype a zhutní. Od zakládací lišty aţ po upravený terén se provede základní vrstva  
(viz. odstavec 10.3.6 aţ 10.3.9 ). Finální vrstva bude provedena z weber.pas drmolit. Materiál 
se dodává v kbelících připravený k pouţívání. Nemíchá se elektrickým míchadlem, přímo 
se nanáší nerezovým hladítkem na povrch. Vyhlazování se provádí, ihned po nanesení, 
opět nerezovým hladítkem.  
 
Po zaschnutí povrchu se odstraní zbytky omítky a odpad z povrchu zeminy. Při likvidaci 
odpadu se bude postupovat podle zákona č.185/2001 Sb. – „O odpadech a o změně některých 
dalších zákonů“. 
 
Poslední prací je provedení okapového chodníku z betonové dlaţby o rozměrech 
500x500mm. Na zhutněnou zeminu se nasype malá vrstvička štěrkopísku, která vytvoří 
spádovou vrstvu. Dlaţba se klade volně bez jakýchkoli mechanických zásahů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Obr. 10.14 příklad vnějšího zateplení stěny pod úrovní terénu 
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Obr. 10.15 ukázka provedeného kontaktního zateplení 
 
 
10.4 Kontrola provádění, hodnocení výsledků kontrol a zlepšování systému 
 
Veškeré práce na objektu budou prováděny v souladu s platnými normami, 
které by měly být uvedeny v přiloţené technické dokumentaci. Stavbyvedoucí nese veškerou 
zodpovědnost za realizaci celého díla. Musí dbát na to, aby byl dodrţen přesný postup 
provádění, tak jak se píše v technologickém postupu. Dále dbát na bezpečnost při práci 
a kontrolovat kvalitu provedené práce. 
Před samotnou realizací projektu provedeme kontrolu realizačního projektu. Zjistíme, 
zda projektant jednal v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. – „Stavební zákon“,  
normou ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS) a také podle ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov. 
 
Během realizace kontrolujeme: 
 
 Přípravu podkladu 
- soudrţnost, čistotu a vlhkost podkladu – pouţiji kladívko, kartáč 
- vyčištění dilatační mezery 
- rovinatost stávající omítky – pouţiji dvoumetrovou vodováhu, metr 
- mnoţství a druh prasklin na omítce 
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 Lepení tepelně izolačních desek 
- skladování materiálu 
- správnost osazení zakládací lišty, vodorovnost – vodováha, metr 
- nanášení lepící hmoty na desky tepelné izolace  
- nalepení desek na sraz a způsob vyplňování vzniklých spár 
- osazení a lepení desek tepelné izolace u výplní otvorů 
- přesahy desek při lepení a nejmenší přípustnou velikost izolačních desek 
- rovinatost nalepených desek 
- provedení zateplení v místě ostění a nadpraţí 
- výšku umístění nasákavých desek nad terénem či dlaţbou 
- provedení otvoru pro odvětrání střechy a větracích otvorů 
 
 Kotvení hmoţdinkami 
- typ hmoţdinek, zda je hmoţdinka v souladu s ETICS 
- kotvící délku, počet hmoţdinek na 1m2 plochy 
- hloubku zapuštění hmoţdinky v izolantu 
- polohu hmoţdinek 
 
 Provádění základní vrstvy 
- přesah tkaniny, uloţení tkaniny do lepidla 
- tloušťku stěrkové hmoty, která kryje tkaninu 
- rovinatost základní vrstvy, zesílení v oblasti rohů, otvorů, výplní 
- zataţení výztuţné tkaniny ve stěrkové hmotě a ukončení u zakládací lišty 
 
 Provedení povrchové úpravy 
- rovinatost podkladu 
- strukturu omítky (pravidelnost, rovnoměrnost) 
- celkový vzhled omítky, zda jdou vidět místa po napojení omítky, provedení u parapetu 
- dobu (počasí), ve které byla omítka prováděna 
- odstín omítky, zda není příliš tmavý 
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Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a normami: 
- zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce 
- nařízení vlády č.362/2005 Sb. - O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu s výšky nebo hloubky 
- nařízení vlády č.591/2009 Sb. - O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 
 a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- zákon č.309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
- ČSN 73 2901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0810 – Poţární bezpečnost staveb 
 
 
Výsledky z kontrol staveniště bychom měli vţdy posuzovat s platnými normami. Pokud 
by se naskytla závada nebo daná činnost, která by nebyla provedena dle normy, nařídili 
bychom stavbyvedoucímu, aby závadu odstranil a postupoval dále podle platných norem. 
Důleţitou normou při kontrole jakosti a kvality kontaktního zateplení je jiţ zmíněná norma 
ČSN 73 2901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 
 
Systém kontaktního zateplování lze zlepšovat, pokud se budeme řídit následujícími 
pokyny: 
- Veškeré vzniklé problémy budeme konzultovat s odborníky a nebudeme se snaţit je 
odstraňovat sami 
- Při realizaci budeme pouţívat certifikované kontaktní zateplovací systémy a vše nám 
bude provádět proškolená firma 
- Budeme vyuţívat sluţeb technických dozorů 
 
 
 
                                                                 
                                                          Obr. 10.16 špatný přiklad lepení a kotvení izolačních desek 
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10.5 Matice odpovědnosti 
Tab. 10.2 matice odpovědnosti 
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11. Tepelně technické vyhodnocení 
 
 
11.1 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce: původní panel tloušťky 300 mm.  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Ţelezobeton 2  0,070       1,580  29,0 
   2  Pěnový polystyren 1 (do roku 2)  0,080       0,051  40,0 
   3  Ţelezobeton 2  0,150       1,580  29,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,875 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,53 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,040 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 1 (do roku 2). 
  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,040 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,2454 kg/m2,rok 
  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6115 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
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11.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 
 Název konstrukce: zateplený panel tloušťky 300 mm.  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Ţelezobeton 2  0,070       1,580  29,0 
   2  Pěnový polystyren 1 (do roku 2  0,080       0,051  40,0 
   3  Ţelezobeton 2  0,150       1,580  29,0 
   4  weber.therm elastik  0,015       0,900  20,0 
   5  EPS 70F (šedý)  0,050       0,032  100,0 
   6  weber.therm elastik  0,003       0,900  20,0 
   7  weber.pas silikon  0,003       0,860  130,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,040 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 1 (do roku 2). 
  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,040 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0135 kg/m2,rok 
  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,7949 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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12. Závěr 
 
V mé bakalářské práci jsem, dle poţadavků na zateplení budov, vypracoval 
dokumentaci zateplení panelového domu. Tato dokumentace je provedena v takovém rozsahu 
a kvalitě, aby mohla být podána ke stavebnímu řízení pro získání stavebního povolení. 
 
Pro zateplení objektu jsem pouţil systém weber therm elastik, který vyrábí firma Saint-
Gobain Weber Terranova, a.s.. Tento systém má certifikát kvality. Tepelně izolační vrstvu 
tvoří pěnový polystyrén EPS 70 F šedý, tloušťky 50mm. Má výborné tepelně izolační 
schopnosti, samozhasitelnou úpravu a jednoduše se opracovává. Pro zateplení soklu jsem 
pouţil soklové desky, které jsou z extrudovaného polystyrénu o tloušťce 40 mm. Povrchovou 
úpravu jsem zvolil tenkovrstvou omítku weber.pas silikon. Zvolil jsem ji, protoţe se projevuje 
vysokou vodoodpudivostí, pruţností a snadnou aplikací. 
 
Pro výplně okenních otvorů jsem vybral plastová okna od firmy okna MACEK. Rám 
okna je z šesti komorového profilu VEKA Alphaline plus v bílé barvě. Rám je doplněn 
izolační vloţkou, která zlepšuje jeho tepelně technické vlastnosti. Zasklení je z izolačního 
trojskla. Koeficient prostupu tepla celého okna Uw = 0,8 W/m
2
K
-1
. Vchodové dveře 
 jsou od stejné firmy. Profil, ze kterého jsou vyrobeny, je VEKA Softline v barvě zlatý dub. 
 
Zpracoval jsem také poloţkový rozpočet veškerých prací, které se budou při realizaci 
provádět. Celkové náklady na práci činí necelých 3,5 milionu Kč. Dále jsem vypracoval 
úsečkový diagram. Na němţ můţeme pozorovat nástup jednotlivých prací na stavbu 
 a také jejich ukončení. Plánovaná doba převzetí staveniště je 16. 3. 2012 a datum předání 
stavby je odhadováno k 1. 8. 2012. 
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